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проекта
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Куратор регионального проекта Гафаров Ш.Х.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-

Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики

Татарстан

Хайруллин А.Р.Руководитель регионального проекта Министр информатизации и связи Республики Татарстан

Начвин И.С.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие информационных и

коммуникационных технологий в Республике Татарстан

"Открытый Татарстан"

Подпрограмма "Информационный Татарстан"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Республика Татарстан (Татарстан)

)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с органами

власти субъекта Российской Федерации и

органами местного самоуправления и

организациями государственной

собственности субъекта Российской

Федерации и муниципальной собственности,

осуществляемых в цифровом виде

31.12.2017 0,0000 30,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

2 Доля приоритетных государственных услуг и

сервисов, оказываемых органами власти

субъекта Российской Федерации и местного

самоуправления и организациями

государственной собственности субъекта

Российской Федерации и муниципальной

собственности, соответствующих целевой

модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного

посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

31.12.2017 0,0000 15,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000
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3 Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных услуг и

сервисов, оказываемых органами власти

субъекта Российской Федерации и местного

самоуправления и организациями

государственной собственности субъекта

Российской Федерации и муниципальной

собственности, от числа отказов в 2018 году

31.12.2017 0,0000 90,0000 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

4 Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически значимого

электронного документооборота органов

власти субъекта Российской Федерации и

местного самоуправления и организаций

государственной собственности субъекта

Российской Федерации и муниципальной

собственности

31.12.2017 0,0000 10,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Обеспечение предоставления

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде в

соответствии с целевым

состоянием

На территории Республики

Татарстан обеспечено

предоставление приоритетных

массовых социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде, в

том числе в сфере выборов,

образования и здравоохранения,

в соответствии с целевой

моделью (предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно) на основе

разработанных и закрепленных

на федеральном уровне

принципов.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- 1 1 1 1

2

Обеспечение реализации

обязательных к включению в

региональный проект

мероприятий по установленным

соглашением от 18 июля 2019

Выполнение работ при наличии

соответствующей методической,

технической и нормативной

документации

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 1
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года направлениям
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных

сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 25 000,005 247,30 25 000,00 25 000,00 25 000,00 105 247,30

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 25 000,005 247,30 25 000,00 25 000,00 25 000,00 105 247,30

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 5 247,30 25 000,00 25 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

25 000,00 25 000,00 105 247,30

0,00 25 000,005 247,30 25 000,00 25 000,00 25 000,00 105 247,30

  бюджет субъекта

0,00 25 000,005 247,30 25 000,00 25 000,00 25 000,00 105 247,30

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

органами власти субъекта

Российской Федерации и

органами местного

самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности,

осуществляемых в цифровом

виде

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

1

Основной показатель: Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота органов

власти субъекта Российской

Федерации и местного

самоуправления и организаций

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной собственности

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

2
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Основной показатель: Доля

отказов при предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности, от числа

отказов в 2018 году

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

3

Основной показатель: Доля

приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности,

соответствующих целевой

модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций,

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

4
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с применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Республика Татарстан (Татарстан))

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечение предоставления

приоритетных массовых социально значимых

государственных (муниципальных) услуг,

государственных и иных сервисов в цифровом

виде в соответствии с целевым состоянием"0

1

На территории Республики Татарстан

обеспечено предоставление

приоритетных массовых социально

значимых государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных сервисов в

цифровом виде, в том числе в сфере

выборов, образования и

здравоохранения, в соответствии с

целевой моделью (предоставление без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно)

на основе разработанных и

закрепленных на федеральном уровне

принципов.

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.4

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.5

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.7

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -

Контрольная точка "Определение перечня услуг

необходимых для перевода в цифровой вид"

1.8

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

30.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -

Контрольная точка "Перевод услуг в цифровой

вид по определенному перечню"

1.9

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.9.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.10

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.11

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.13

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.14

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.15

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.16

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Определение перечня услуг

необходимых для перевода в цифровой вид"

1.17

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

30.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Перевод услуг в цифровой

вид по определенному перечню"

1.18

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.19

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.20

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.21

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.22

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.23

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.24

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.25

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Определение перечня услуг

необходимых для перевода в цифровой вид"

1.26

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

30.06.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Перевод услуг в фицровой

вид по определенному перечню"

1.27

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.28

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.29

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.30

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.31

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.32

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.33

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.33.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.34

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.34.

1

 

- -

Контрольная точка "Определение перечня услуг

необходимых для перевода в цифровой вид"

1.35

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

30.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.35.

1

 

- -

Контрольная точка "Перевод услуг в цифровой

вид по определенному перечню"

1.36

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.36.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.37

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.38

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.38.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.39

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.39.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.40

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.40.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.41

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.41.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.42

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.42.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.43

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.43.

1

 

- -

Контрольная точка "Определение перечня услуг

необходимых для перевода в цифровой вид"

1.44

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

30.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.44.

1

 

- -

Контрольная точка "Перевод услуг в цифровой

вид по определенному перечню"

1.45

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.45.

1

 

- -

Результат "Обеспечение реализации обязательных

к включению в региональный проект мероприятий

по установленным соглашением от 18 июля 2019

года направлениям"0

2

Выполнение работ при наличии

соответствующей методической,

технической и нормативной

документации

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Контрольная точка "Промежуточные итоги"2.4

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

30.06.2024

Мероприятие "обеспечение использования

федеральной государственной информационной

системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации"

(далее - ЕИСУ КС) в органах государственной

власти субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления либо провести

интеграцию региональной системы управления

кадровым составом с ЕИСУ КС"

2.4.1

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "обеспечение регистрации граждан

в единой системе идентификации и

аутентификации, в том числе заявителей,

обращающихся за получением государственныз

и муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительнйо власти субъектов Российской

Федерации и подведомственных им

учреждений"

2.4.2

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024

Мероприятие "обеспечение использования

платформы юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти субъекта Российской

Федерации, их подведомственных организациях

и органах местного самоуправления"

2.4.3

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024

Мероприятие "обеспечение перехода с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

2.4.4

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024

Мероприятие "обеспечение применения в

субъекте Российской Федерации платформы

поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда"

2.4.5

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "унификация деятельности

многофункциональных центров (далее - МФЦ) в

Субъекте на основе типовых стандартов и

реестров региональных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а также

обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами

инфраструктуры электронного правительства"

2.4.6

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024

Мероприятие "внедрение типового

автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения в

органах государственной власти субъекта

Российской Федерации"

2.4.7

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024

Мероприятие "обеспечение применения в

субъекте Российской Федерации

биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической

системы на базе Единой системы

идентификации и аутентификации либо иной

системы идентификации и аутентификации в

соответствии с законодательством Российской

Федерации, с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг,

а также использования облачной

квалифицированной электронной подписи и

"цифрового профиля" гражданина,

юридического лица"

2.4.8

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "обеспечение официального

опубликования правовых актов органов власти

регионального и муниципального уровней в

электронной форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой

информации" и размещения правовых актов на

"Официальном интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)"

2.4.9

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024

Мероприятие "обеспечение регистрации

пользователей в единой биометрической системе

в МФЦ"

2.4.1

0

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024

Мероприятие "обеспечение использования

СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)"

2.4.1

1

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024

Мероприятие "обеспечение использования

Национальной системы управления данными

(далее - НСУД) в органах государственной

власти субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления либо обеспечение

интеграции региональных стандартов

управления данными с НСУД (по итогам

проведения Минкомсвязью России

соответствующего обследования региональных

стандартов управления данными)"

2.4.1

2

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "обеспечение доступа граждан

посредством сети Интернет к информации,

созданной органами государственной власти

субъекта Российской Федерации, органами

местного самоуправления, а также получения

государственных и муниципальных услуг в

модели "одного окна" на базе федеральной

государственной информационной системы

"Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций)" (далее -

ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов

сайтов в соответствии с требованиями стандарта

визуально-графического оформления"

2.4.1

3

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024

Мероприятие "обеспечение применения

Типового облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных видов контроля

(надзора) либо иной информационной системы

управления контрольно- надзорной

деятельностью, обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников органов контроля

(надзора) с использованием "цифрового

инспектора", формирующего задания инспектору

в результате анализа рисков, на массивах

"больших данных", собранных об объектах

проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме"

2.4.1

4

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "обеспечение использования

Единой государственной платформы сбора

данных промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий либо обеспечение

интеграции региональных решений в сфере

сбора данных промышленного интернета вещей

с Единой государственной платформой сбора

данных промышленного интернета вещей"

2.4.1

5

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024

Мероприятие "обеспечение внедрения в

Субъекте Единого окна цифровой обратной

связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи, либо

обеспечения интеграции региональных решений

в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС"

2.4.1

6

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024

Мероприятие "обеспечение предоставления

сведений о ходе рассмотрения заявлений по

получению государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за

получением таких услуг через единый личный

кабинет ФГИС ЕПГУ"

2.4.1

7

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "обеспечение использования

Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД),

обеспечивающей долговременное хранение

массивов электронных документов в неизменном

состоянии в органах государственной власти

субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления"

2.4.1

8

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

30.06.2024

Контрольная точка "Итоги года"2.5

 

Начвин И. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "обеспечение использования

федеральной государственной информационной

системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации"

(далее - ЕИСУ КС) в органах государственной

власти субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления либо провести

интеграцию региональной системы управления

кадровым составом с ЕИСУ КС"

2.5.1

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024

Мероприятие "обеспечение регистрации граждан

в единой системе идентификации и

аутентификации, в том числе заявителей,

обращающихся за получением государственныз

и муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительнйо власти субъектов Российской

Федерации и подведомственных им

учреждений"

2.5.2

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "обеспечение использования

платформы юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти субъекта Российской

Федерации, их подведомственных организациях

и органах местного самоуправления"

2.5.3

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024

Мероприятие "обеспечение перехода с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

2.5.4

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024

Мероприятие "обеспечение применения в

субъекте Российской Федерации платформы

поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда"

2.5.5

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024

Мероприятие "унификация деятельности

многофункциональных центров (далее - МФЦ) в

Субъекте на основе типовых стандартов и

реестров региональных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а также

обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами

инфраструктуры электронного правительства"

2.5.6

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "внедрение типового

автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения в

органах государственной власти субъекта

Российской Федерации"

2.5.7

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024

Мероприятие "обеспечение применения в

субъекте Российской Федерации

биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической

системы на базе Единой системы

идентификации и аутентификации либо иной

системы идентификации и аутентификации в

соответствии с законодательством Российской

Федерации, с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг,

а также использования облачной

квалифицированной электронной подписи и

"цифрового профиля" гражданина,

юридического лица"

2.5.8

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024

Мероприятие "обеспечение официального

опубликования правовых актов органов власти

регионального и муниципального уровней в

электронной форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой

информации" и размещения правовых актов на

"Официальном интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)"

2.5.9

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "обеспечение регистрации

пользователей в единой биометрической системе

в МФЦ"

2.5.1

0

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024

Мероприятие "обеспечение использования

СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)"

2.5.1

1

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024

Мероприятие "обеспечение использования

Национальной системы управления данными

(далее - НСУД) в органах государственной

власти субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления либо обеспечение

интеграции региональных стандартов

управления данными с НСУД (по итогам

проведения Минкомсвязью России

соответствующего обследования региональных

стандартов управления данными)"

2.5.1

2

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "обеспечение доступа граждан

посредством сети Интернет к информации,

созданной органами государственной власти

субъекта Российской Федерации, органами

местного самоуправления, а также получения

государственных и муниципальных услуг в

модели "одного окна" на базе федеральной

государственной информационной системы

"Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций)" (далее -

ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов

сайтов в соответствии с требованиями стандарта

визуально-графического оформления"

2.5.1

3

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024

Мероприятие "обеспечение применения

Типового облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных видов контроля

(надзора) либо иной информационной системы

управления контрольно- надзорной

деятельностью, обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников органов контроля

(надзора) с использованием "цифрового

инспектора", формирующего задания инспектору

в результате анализа рисков, на массивах

"больших данных", собранных об объектах

проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме"

2.5.1

4

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "обеспечение использования

Единой государственной платформы сбора

данных промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий либо обеспечение

интеграции региональных решений в сфере

сбора данных промышленного интернета вещей

с Единой государственной платформой сбора

данных промышленного интернета вещей"

2.5.1

5

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024

Мероприятие "обеспечение внедрения в

Субъекте Единого окна цифровой обратной

связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи, либо

обеспечения интеграции региональных решений

в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС"

2.5.1

6

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024

Мероприятие "обеспечение предоставления

сведений о ходе рассмотрения заявлений по

получению государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за

получением таких услуг через единый личный

кабинет ФГИС ЕПГУ"

2.5.1

7

Протокол

01.01.2024 Начвин И. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "обеспечение использования

Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД),

обеспечивающей долговременное хранение

массивов электронных документов в неизменном

состоянии в органах государственной власти

субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления"

2.5.1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Республика Татарстан (Татарстан))

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хайруллин А. Р. Министр информатизации и

связи Республики Татарстан

Песошин А. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Начвин И. С. Первый заместитель министра 100

Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в

цифровом виде в соответствии с целевым состоянием

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Начвин И. С. Первый заместитель министра 100

4 Участник регионального

проекта

Начвин И. С. Первый заместитель министра 100

Обеспечение реализации обязательных к включению в региональный проект мероприятий по установленным соглашением от 18 июля 2019 года

направлениям

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Начвин И. С. Первый заместитель министра 100

6 Участник регионального

проекта

Начвин И. С. Первый заместитель министра 100


